



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๑๓

ถึง สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๙๘๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ และสังเกตการณ์ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” และส่งสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จังหวัดเป็นข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการดำเนินโครงการ นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ขอแก้ไขสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.anticor.moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๕๕๒๑

สรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑	๑) หน่วยดำเนินการไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๒) หน่วยงานไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีใช้งานก่อสร้าง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ - หากก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยและแพ่ง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
๒	หน่วยงานไม่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒
๓	รายงานขอซื้อขอจ้างไม่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ต้องระบุรายการ ให้ครบถ้วนทั้ง ๘ รายการ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒
๔	ไม่ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางและไม่เผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์หน่วยงาน	ให้ดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง ดังนี้ - เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง - เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง	- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของป.ป.ช. บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕	เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่ถูกต้อง โดยกำหนดระยะเวลารับประกัน เพียง ๑ ปี (ทำสัญญา ๒ ปี)	การกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องงานก่อสร้าง โดยปกติจะต้องกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ ปี	หนังสือคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ ลว ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒ แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๑๐ การรับประกันความชำรุดบกพร่องฯ
๖	ไม่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน	๑) ให้ดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง ดังนี้ - เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง - เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคสาม
๗	ไม่ส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา	ให้ส่งสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔
๘	ค่าจ้างเหมาพาหนะระบุวันที่ในใบตรวจรับพัสดุก่อนวันที่ส่งมอบงานจ้าง	กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
๙	เอกสารการเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ไม่สอดคล้องกับกำหนดการและการขออนุมัติ เช่น ใบเสร็จค่าที่พัก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่ระบุรายละเอียดเข้าพักวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐	- ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง - ให้หัวหน้างานสอบสวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐	หน่วยงานได้ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๑	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า มีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของงานจ้าง	ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาเว้นแต่คู่สัญญาจะได้อินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะผ่อนปรนได้เท่าที่จำเป็น	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓
๑๒	การฝึกอบรมในบางรุ่นเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมากกว่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรม เช่น วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรม ๖๔ คน เนื่องจากฝนตก และวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓๗ คน เนื่องจากสำนักงานสถิติจังหวัดลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จึงทำให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการ - วางระบบการควบคุมภายในให้มีความรัดกุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงาน 	กรณีที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งมีความแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมากให้ผู้จัดฝึกอบรมแนบเอกสารเชิญผู้เข้ารับการอบรมและแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน
๑๓	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง - ไม่เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา - ไม่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	ให้ดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกาศร่างเอกสารจ้าง เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง - เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ และ ๖๓ ๒) คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช. บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒ ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๒) ข้อ ๔๖ และ ข้อ ๔๘
๑๔	การดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเงินหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดหน่วยดำเนินการนำฝากคลังในนามของหน่วยดำเนินการไม่ได้นำส่งให้สำนักงานจังหวัดฝากกระทรวงการคลังในนามของจังหวัด	เมื่อได้รับเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงานภายในจังหวัดออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินส่งให้สำนักงานจังหวัดเพื่อเก็บรักษาในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังสำหรับเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณของจังหวัดต่อไป	หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่องวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด <u>หัวข้อ</u> หน่วยงานภายในจังหวัด ข้อ ๑

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๕	๑) หน่วยดำเนินการเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรไม่ตรงตามตารางการฝึกอบรม ๒) ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากรไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด	๑) ให้นำหน่วยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกและตารางการฝึกอบรม ในกรณีที่เกิดความเสียหายให้เรียกเงินคืนส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ๒) ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรให้ใช้ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๔ (๑) (๓)
๑๖	การรับประกันความชำรุดบกพร่องที่ระบุใน TOR กับเอกสารประกวดราคา และสัญญาไม่ตรงกัน	ให้หน่วยงานระบุระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องให้ถูกต้องตรงกันและให้กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะต้องยกเลิกการซื้อ ครั้งนั้น	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๓
๑๗	๑) รายละเอียดสัญญาจ้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในส่วนผนวก ๑ - ๓ รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา แบบแปลนนับได้จำนวนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ๒) ใบสั่งจ้างกำหนดวันแล้วเสร็จไม่ตรงกับรายงานขอจ้าง	- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - วางระบบการควบคุมภายในให้มีการสอบทานให้รัดกุม - หากก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยและแพ่ง - ขอให้จัดวางระบบการควบคุมภายในมีการสอบทานการทำงานของผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมภายใน
๑๘	หน่วยงานประกาศผู้ชนะในระบบสารสนเทศของหน่วยงานในวงเงินที่ไม่ถูกต้อง	ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขวงเงินในระบบให้ถูกต้องต่อไป	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ
๑๙	ผลการประกวดราคาสูงกว่าราคากลางเกินร้อยละ ๑๕ หน่วยดำเนินการยังไม่ได้แจ้ง สตง.	ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว	ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลว ๑๙ ต.ค. ๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) วรรคสอง

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒๐	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีผู้มีความรู้ความชำนาญในงานก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ วรรคท้าย
๒๑	นายอำเภอเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด	ให้แก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒
๒๒	เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้วไม่รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ	ให้คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบตามระเบียบฯ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖(๖)
๒๓	เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดจ้างแล้วหน่วยงานยังไม่จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบเก็บรักษาไว้เป็นรายโครงการอย่างเป็นระบบ	ควรเก็บข้อมูลการจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒
๒๔	๑) หน่วยงานกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR) กับรายงานขอจ้างไม่ตรงกัน ๒) ไม่พบที่มาการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและราคากลาง ๓) ไม่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์หน่วยงาน	๑) ให้หน่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงพร้อมถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒) ให้แนบเอกสารที่มาของราคากลางประกอบเอกสารการขออนุมัติ ๓) ให้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง ดังนี้ - เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง - เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง	๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ๒) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ และ ๖๓ ๒) คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช. บทที่ ๓ ข้อ ๓.๗ และบทที่ ๔ ข้อ ๔.๒

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒๕	<p>๑) หน่วยงานไม่ได้ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการ</p> <p>๒) รายงานขอจ้างที่ปรึกษาจัดทำไม่ครบถ้วนทุกรายการที่ระบุฯ กำหนด เช่น ไม่พบคุณสมบัติของที่ปรึกษา</p> <p>๓) กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตาม TOR กับ รายงานขอจ้างไม่ตรงกัน</p> <p>๔) หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา ๓ คน ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้แต่งตั้ง ๕ คน</p>	<p>๑) ให้นำหน่วยงานไปใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>๒) ให้นำหน่วยงานดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) ให้นำหน่วยงานไปใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด</p> <p>๔) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาให้ถูกต้อง ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ วรรค ๒ ข้อ ๑๐๔ ข้อ ๑๐๕ และ ข้อ ๑๐๖</p> <p>๒) ระบบการควบคุมภายใน</p>
๒๖	<p>สัญญาจ้างในระบบ e-GP กับ สัญญาที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนาม ข้อมูลไม่ตรงกัน ดังนี้</p> <p>๑) วันที่สัญญาในระบบ e-GP เป็นวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่สัญญาที่ลงนามเป็นวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๒) การแบ่งงวดงานสัญญาในระบบ e-GP รวมได้ ๙,๗๙๘,๐๐๐ บาท แต่สัญญาที่ลงนามรวมได้ ๙,๘๑๓,๐๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินสัญญา ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) วันเริ่มทำงานของผู้รับจ้างสัญญาในระบบ e-GP วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่สัญญาที่ลงนามเริ่มงานวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้แก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>- หากสัญญาดังกล่าวมีผลต่อการเสียเปรียบของทางราชการให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบต่อไป</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ และ ๑๖๕</p>

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒๗	<p>๑) รายงานขอจ้างที่ปรึกษา ระบุรายการไม่ครบถ้วน เช่น ขอบเขตงานจ้าง , คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>๒) หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา ๓ คน ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้แต่งตั้ง ๕ คน</p> <p>๓) กำหนดค่าปรับในสัญญาสูงกว่าอัตราที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒</p>	<p>๑) กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) ให้แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนงานจ้างที่ปรึกษาให้ถูกต้อง ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) แก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๔ รายงานขอจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๕ (๔) และข้อ ๑๐๖ วรรคหนึ่ง</p> <p>๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ และ ๑๖๕</p>
๒๘	<p>การคำนวณระยะทางค่าพาหนะส่วนตัวไม่ได้ใช้ระยะทางของกรมทางหลวง</p>	<p>๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๒) การคำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑</p>
๒๙	<p>- รายงานขอซื้อหรือขอจ้างระบุรายการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, เหตุผลที่ต้องซื้อ, หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเป็นต้น</p> <p>- มีการส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุหลังฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p> <p>- หัวหน้างานควรสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- วางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๓)</p>

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓๐	<p>- การเบิกค่าวิทยากรไม่สอดคล้องกับกำหนดการฝึกอบรมเช่น กำหนดการในโครงการฝึกอบรมวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รวมเวลาอภิปราย จำนวน ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท/คน (วิทยากรอภิปรายจำนวน ๒ คน) แต่ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร เบิกค่าตอบแทนวิทยากรวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. รวมเวลาอภิปรายจำนวน ๓.๓๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท/คน (วิทยากรอภิปราย จำนวน ๒ คน)</p> <p>- ค่าจ้างทำหมวกในการฝึกอบรมจำนวน ๕๑ ใบ ๆ ละ ๑๗๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๗๐ บาท ค่าใช้จ่ายรายการ ดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ</p>	<p>- ให้คืนเงินค่าวิทยากรในส่วนที่เบิกเกิน ๒ ท่าน ๆ ละ ๓๐๐ บาท ส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน</p> <p>- การเบิกค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กำหนดให้เบิกตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีที่ไม่ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังให้นำเงินจำนวน ๘,๖๗๐ บาท ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๑) (ข) และข้อ ๑๔ (๒) (ก)</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘</p>
๓๑	<p>เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ประทับตราข้อความว่า “<u>จ่ายเงินแล้ว</u>” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินตัวบรรจงพร้อมวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐาน การจ่ายเงินทุกฉบับ</p>	<p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การเบิกจ่ายซ้ำซ้อน และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	<p>ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗</p>
๓๒	<p>ไม่พบหลักฐานการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p> <p>- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทราบขั้นตอนการผิดพลาดแล้วรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔)</p>

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓๓	<p>การจ้างเหมาปฏิบัติงานลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟฟ้า สัญญาจ้างระบุปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ - ๑๖ เม.ย. ๖๑ รวม ๖๐ วัน เป็นเงิน ๕๗๗,๕๐๐ บาท แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๑๑ เม.ย. ๖๑ รวม ๕๕ และคณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ๕ วัน ซึ่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา (ผู้รับจ้างขอเบิกเงินเพียง ๕๕ วัน เป็นเงิน ๕๗๗,๕๐๐ บาท)</p>	<p>- กรณีที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔),(๕)</p>
๓๔	<p>การจัดซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรมพบว่า ใบสั่งซื้อกำหนดวันส่งมอบพัสดุหลังวันฝึกอบรมเป็นการกำหนดวันส่งมอบไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้พัสดุ (แต่ผู้ขายส่งพัสดุก่อนการฝึกอบรม)</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ให้สอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัด</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (๕)</p>
๓๕	<p>ไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากการตรวจสอบระบุว่า หน่วยงานจัดจ้างทำป้ายโครงเหล็กขนาด ๑.๒*๒.๔ เมตร พร้อมป้ายไวนิล ๑.๒*๒.๔ เมตรรวมออกแบบพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๕ ป้าย ราคาป้ายละ ๙,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๙,๕๐๐ บาท ไม่ตรงกับโครงการที่กำหนด ให้จัดจ้างป้ายโครงเหล็กขนาด ๑.๒*๒.๔ ม. พร้อมป้ายไวนิล ๑.๒*๒.๔ ม. รวมออกแบบพร้อมติดตั้ง (โครงการเดิม) จำนวน ๗ ชุด ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ต้องเสนอ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวก่อนดำเนินการ</p>	<p>หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) ๑๑๑๒ / ว ๖๘๗๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๑.๑ ๑) ๑.๓)</p>

ที่	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการอบรม มีการจัดซื้อของสมนาคุณให้ประธานในพิธีเปิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทซึ่งไม่เป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่กำหนดให้เบิกได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๘ กำหนดไว้รวม ๑๕ รายการ	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ตามระเบียบรวม ๑๕ รายการ ให้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนเริ่มดำเนินโครงการ - กรณีที่ไม่ได้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลังให้ทำเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘
๓๗	มีการกำหนดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา	- ในการทำสัญญาทุกครั้งไม่ควรกำหนดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็น หรือข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป	มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๓๘	การจัดจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ในการใช้พื้นที่ดำเนินการจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ซึ่งอาจก่อกวนผู้กพันไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การจัดทำโครงการต่าง ๆ หน่วยงานต้องมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการไว้ล่วงหน้าก่อนขอตั้งงบประมาณดำเนินการ	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓/๑
๓๙	หน่วยงานไม่ได้ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใน เว็บไซต์หน่วยงาน	ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ และข้อ ๘๑

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง